

平成29年大麦へり防除日程表

平成29年5月9日現在

機体	日付	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	5月9日	合計	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	火		
1号機	地区	吉川	中河	南中山	片上				吉川	中河	南中山・服間	中河	片上	舟津	
	防除集落	冬島、川去 たんなんファーム	中野、橋立	山室、阪井	吉谷、四方谷				冬島、川去 たんなんファーム	中野、橋立	中津山、国中 渡辺	新出、上河端	吉谷、四方谷	小黒町	
	集合場所	西部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	今立支店	片上大規模格納庫				西部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	今立支店	東部ふれあいセンター	片上大規模格納庫	小黒町公民館	
	予定面積(m ²)	81,963	268,799	144,205	215,312				89,456	268,799	242,802	185,092	215,312	20,000	1,731,740
	確定面積(m ²)											今立修了後			0
	備考	7:15終了	11:00終了	8:30終了	8:40終了				7:15終了		8:30終了	11:30終了	8:45終了	6:30終了	
2号機	地区	吉川	中河	南中山	片上				吉川	中河	南中山	中河	片上		
	防除集落	小泉	新出、上河端	国中、中津山 内藤	南井、大野、別所				小泉	新出、上河端	赤坂、山室、阪井	中野、橋立	南井、大野、別所		
	集合場所	西部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	今立支店	片上大規模格納庫				西部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	今立支店	東部ふれあいセンター	片上大規模格納庫		
	予定面積(m ²)	110,997	185,092	214,239	179,864				110,997	185,092	241,122	268,799	179,864	1,676,066	
	確定面積(m ²)											今立修了後		0	
	備考	7:15終了	8:30終了	8:30終了	8:40終了				7:15終了		9:30終了	12:00終了	8:15終了		
3号機	地区	新横江	中河	南中山・服間	北中山				新横江	中河	豊	豊・舟津	北中山		
	防除集落	下新庄	下河端	赤坂、東庄境 渡辺	磯部、ファーム東陽 (乙坂今北)				下新庄	下河端	漆原、和田、石生谷 下野田、上氏家	当田、下司 小黒町	磯部、ファーム東陽 (乙坂今北)		
	集合場所	東部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	今立支店	北部生産組合				東部ふれあいセンター	東部ふれあいセンター	豊米倉庫	豊米倉庫	北部生産組合		
	予定面積(m ²)	257,170	207,683	164,014	175,951				190,000	207,683	179,665	141,180	175,951	1,699,297	
	確定面積(m ²)													0	
	備考	8:30終了	10:00終了	8:50終了	8:15終了				7:20終了		10:30終了	13:00終了	8:00終了		
4号機	地区	新横江	豊	豊	北中山				新横江	豊	中河	立待	北中山		
	防除集落	横越	当田、下司	漆原、和田、石生谷 下野田、上氏家	ファーム東陽 (川島)				横越	当田、下司	下河端	下・上杉本、吉江	ファーム東陽 (川島)		
	集合場所	東部ふれあいセンター	豊米倉庫	豊米倉庫	ファーム東陽				東部ふれあいセンター	豊米倉庫	東部ふれあいセンター	北支店	ファーム東陽		
	予定面積(m ²)	38,772	131,180	179,665	252,965				38,772	131,180	207,683	62,160	252,965	1,295,342	
	確定面積(m ²)											中河修了後		0	
	備考	6:30終了	8:30終了	10:10終了	8:10終了				6:30終了		8:40終了	12:50終了	9:15終了		
予備機	地区		立待												
	防除集落		下・上杉本、吉江								下・上杉本、吉江				
	集合場所		北支店								北支店				
	予定面積(m ²)		62,160								62,160			124,320	
	確定面積(m ²)		豊修了後											0	
	備考		11:00終了								豊修了後				
予定面積(m ²)	488,902	854,914	702,123	824,092	0	0	0	429,225	854,914	871,272	657,231	824,092	20,000	6,526,765	
確定面積(m ²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
切捨面積(m ²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

福
天
中
北
27
日
延
期

	各地区	吉川地区
集合時間	5:30	5:00
防除開始予定	6:00	5:15

	予定面積(m ²)
一回目	2,870,031
二回目	3,656,734
合計	6,526,765