

平成30年大麦へり防除日程表①

平成30年5月16日現在

機体	日付	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	小計
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
1号機	地区	神明		中河	南中山	吉川	豊	片上	神明		中河	南中山、服間	
	防除集落	東鳥羽		上河端、しんで	中津山、國中	小泉	漆原、和田、石生谷 下野田、上氏家	吉谷、四方谷	東鳥羽		上河端、しんで	中津山、國中、渡辺	
	集合場所	東鳥羽公民館		東部ふれあいセンター	今立支店	西支店	豊米倉庫	片上大規模格納庫	東鳥羽公民館		東部ふれあいセンター	今立支店	
	予定面積(m ²)	16,100		199,810	219,411	109,867		116,721	16,100			244,111	906,020
	確定面積(m ²)												
	備考	6:30終了		8:30終了	8:15終了	7:00終了		8:00終了	6:15終了			10:15終了	
2号機	地区			新横江	南中山、服間	吉川		片上			新横江	南中山	
	防除集落			横越、下新庄	赤坂、東庄境、渡辺	冬島、川去		大野、別所			横越、下新庄	赤坂、阪井、福井へり	
	集合場所			東部ふれあいセンター	今立支店	西支店		片上大規模格納庫			東部ふれあいセンター	今立支店	
	予定面積(m ²)			244,936	114,260	57,220		129,954				199,560	745,930
	確定面積(m ²)												
	備考			10:00終了	8:40終了	6:30終了		8:00終了				9:00終了	
3号機	地区				南中山	中河		北中山				立待	
	防除集落				阪井、福井へり	下河端		北部生産組合 (磯部)				下杉本・吉江	
	集合場所				福井へり農舎	東部ふれあいセンター		北部生産組合				鯖江北支店	
	予定面積(m ²)				138,400	214,151		64,404				65,630	482,585
	確定面積(m ²)							終了後豊へ				終了後新横江	
	備考				8:00終了	9:15終了		6:30終了				7:00終了	
4号機	地区				立待	中河		豊				中河	
	防除集落				下杉本・吉江	橋立、中野		漆原、和田、石生谷 下野田、上氏家				上河端、しんで	
	集合場所				鯖江北支店	東部ふれあいセンター		豊米倉庫				東部ふれあいセンター	
	予定面積(m ²)				65,630	200,000		146,849				181,851	594,330
	確定面積(m ²)							3号機修了後				2号機修了後	
	備考				7:30終了	9:15終了		10:00終了				12:00終了	
予備機	地区					豊						新横江	
	防除集落					当田、下司 家久、高木						横越、下新庄	
	集合場所					豊米倉庫						東部ふれあいセンター	
	予定面積(m ²)					149,971						220,402	370,373
	確定面積(m ²)											3号機修了後	
	備考					8:15終了						10:30終了	
予定面積(m ²)	16,100		444,746	537,701	788,429		457,928	16,100			911,554	3,099,238	
確定面積(m ²)													

雨天中止4日に延期

雨天中止8日に延期

	各地区	吉川地区
集合時間	5:30	5:00
防除開始予定	6:00	5:15

平成30年大麦ヘリ防除日程表②

平成30年5月16日現在

機体	日付	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	小計	合計
		水	木	金	土	日	月	火	水	木		
1号機	地区	吉川	豊	片上					北中山			
	防除集落	小泉	漆原、和田、石生谷 下野田、上氏家	吉谷、四方谷					ファーム東陽 (全地区)			
	集合場所	西支店	豊米倉庫	片上大規模格納庫					ファーム東陽			
	予定面積(m ²)	110,228	139,824	114,776					171,407		536,235	1,442,255
	確定面積(m ²)			終了後磯部								
	備考	8:15終了	8:15終了	7:10終了					7:30終了			
2号機	地区	吉川	北中山	片上								
	防除集落	冬島、川去	ファーム東陽 (全地区)	大野、別所								
	集合場所	西支店	ファーム東陽	片上大規模格納庫								
	予定面積(m ²)	49,054	171,407	129,954							350,415	1,096,345
	確定面積(m ²)											
	備考	7:30終了	8:30終了	7:20終了								
3号機	地区	中河		北中山								
	防除集落	下河端		北部生産組合 (磯部)								
	集合場所	東部ふれあいセンター		北部生産組合								
	予定面積(m ²)	214,151		64,404							278,555	761,140
	確定面積(m ²)			1号機修了後								
	備考	9:40終了		8:00終了								
4号機	地区	中河										
	防除集落	橋立、中野										
	集合場所	東部ふれあいセンター										
	予定面積(m ²)	200,000									200,000	794,330
	確定面積(m ²)											
	備考	10:00終了										
予備機	地区	豊										
	防除集落	当田、下司 家久、高木、小黒町										
	集合場所	豊米倉庫										
	予定面積(m ²)	192,430									192,430	562,803
	確定面積(m ²)											
	備考	9:15終了										
予定面積(m ²)		765,863	311,231	309,134					171,407		1,557,635	4,656,873
確定面積(m ²)												

	各地区	吉川地区
集合時間	5:30	5:00
防除開始予定	6:00	5:15

	予定面積(m ²)
一回目	2,416,311
二回目	2,313,882
合計	4,730,193